

# ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 2021/006

## 1. Dados da Reunião

<b>Data</b>	11/11/2021
<b>Horário</b>	09:30h às 10h
<b>Local</b>	Reunião virtual - <a href="https://meet.google.com/kmo-yfij-pmp?authuser=0">https://meet.google.com/kmo-yfij-pmp?authuser=0</a>
<b>Membros da Comissão de Seleção presentes</b>	<b>Fundação Banco do Brasil</b> Cláudia Zulmira Cardoso Oliveira Ivanildes Alves Candeira Rosângela D'Angelis Brandão

## 2. Pauta da Reunião

Aos 11 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção do Edital 2021/006, acima citados, para decidir sobre prorrogação de prazo da Etapa II – análise e formalização.

A assessora Ivanildes apresentou como está o andamento do processo de análise do projeto. Relatou que, em razão da solicitação de alteração do Coordenador Geral do projeto e readequação financeira do projeto encaminhada pela Fundação Pró-Natureza – FUNATURA, em 10/11/2021, será necessária a prorrogação do prazo previsto no Edital para a formalização do convênio.

A prorrogação do prazo é necessária para que haja tempo hábil para conclusão da análise, verificação de conformidade pela COI e posterior pauta e apresentação do projeto ao Comitê Estratégico da FBB.

Conforme solicitação encaminhada pela FUNATURA à FBB, via e-mail, em 11/11/2021:

a) Propôs a substituição do profissional selecionado para ser o coordenador do Projeto, o Sr. Cesar Victor do Espírito Santo, o qual solicitou desligamento do Projeto por motivos pessoais. Como previsto no Edital, a Funatura indicou outro profissional para substituí-lo com qualificação equivalente.

A profissional Mara Moscoso estava compondo a equipe do Projeto como coordenadora da Socioeconomia. Com a sua mudança para a Coordenação do Projeto, a Funatura apresentou outro profissional com experiência comprovada para atuar em levantamentos socioeconômicos.

b) Propôs ajustes no cronograma financeiro conforme os aportes de reunião com o IBRAM.

Foi acordado que os levantamentos de fauna, flora e meio físico serão realizados por dados secundários, metodologia mais econômica para pesquisa e aprovada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –ICMBio, em 2018. Em razão disso, a duração do contrato dos consultores setoriais (meio físico, meio biótico e socioeconomia)



será reduzida visando obter produtos otimizados e redução de custos, porém prezando pela qualidade.

A economia proporcionada possibilitará ampliar a equipe base com a contratação de dois profissionais especialistas – um coordenador de planos de manejo e um coordenador de pesquisas. Além disso, o IBRAM propôs a contratação de um profissional revisor de textos.

Os referidos ajustes não impactarão a proposta orçamentária do Projeto, apenas será realizado o remanejamento de recursos entre as rubricas. A Comissão de Seleção (IBRAM e FBB) entendeu que os ajustes propostos são importantes para o cumprimento das metas com maior qualidade.

c) Mudança do método presencial para híbrido (virtual e presencial) na realização de oficinas para o plano de manejo.

d) Ampliação das atividades de mobilização social e de divulgação do Projeto, conforme registrado em ATA de reunião realizada com a equipe do IBRAM e da Funatura, em 04/11/2021.(Ata em anexo).

Após análise das solicitações acima citadas, a equipe do IBRAM emitiu parecer de análise dos documentos da nova coordenadora geral do projeto atestando que a profissional atende a todos os critérios do Edital e acatou os demais ajustes solicitados.

Diante do relatado, a Comissão de Seleção é favorável ao pedido da Funatura, e, portanto acatou a proposta de alteração do coordenador geral e demais ajustes.

Desse modo, o tempo de análise do Projeto deverá ser ampliando, visando a realização de alterações no relatório de análise, no plano de trabalho, além da inclusão de novos documentos no SGP.

### **Considerando a situação acima, e que:**

- o Edital permite a prorrogação de prazos, conforme Item 6.1;
- as alteração não trará prejuízo às organizações participantes inabilitadas na etapa anterior do certame;
- os ajustes propostos não alteram o total de recursos financeiros **não reembolsáveis** previsto para apoio ao projeto;
- eventuais tramites burocráticos para readaptação da proposta durante a execução do projeto impactará negativamente nos resultados e no trabalho da Gerência de Monitoramento;
- o risco de imagem para FBB.

Os membros desta Comissão Seleção decidem pela prorrogação do prazo previsto da Etapa II para análise e formalização do projeto, de 30/11/2021 para 22/12/2021.

Nada mais havendo a relatar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos participantes.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Cláudia Zulmira Cardoso Oliveira

Ivanildes Alves Candeira

Rosângela D'Angelis Brandão

