

TERRA FORTE

Programa de Agroindustrialização em
Assentamentos da Reforma Agrária



Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário

Secretaria Geral da
Presidência da República



REPORTE DO PROGRAMA TERRA FORTE

5 de outubro de 2018

Este documento refere-se às entregas previstas no Módulo 4a - Gerenciamento do Programa, da Cláusula Terceira, Parágrafo Sexto

Programa Terra Forte - Resumo Qualificações - 5-Out-2018

Resumo Qualificações	Qtde	%	Resumo por Cooperativa/Associações						Valores dos Projetos			
			Nome da Cooperativa Associação	Tipo de Industria	Cód Projeto	Resumo da Situação por Projeto	Qtde	%	Não Reembolsáveis (R\$)	Contrapartidas		Total do Projeto (R\$)
										Reembolsáveis (R\$)	Outros Não Reembolsáveis (R\$)	
Projetos Aprovados	10	100%	COAPAR	Leite e Deriv	SE-11	- Projetos Aprovados pelo CI e execução em andamento mas com atrasos - COOPAN - pendentes recursos de Contrapartida do INCRA cujo Processo de licitação junto à Prefeitura de Nova Santa Rita está em andamento.	3	30,0%	9.545.646	2.352.505	939.004	12.837.155
			COPERMATE	Erva Mate	SL-11	- COPERMATE - pendente liberação da 3ª parcela por parte da FBB devido à definições pendentes dos partícipes em relação a aquisição de equipamentos importados, especificamente, partícipes estão avaliando minuta do parecer da Procuradoria Federal Especializada sobre aquisição de importados			1.812.464	0	860.486	2.672.951
			COOPAN	Carnes	SL-09	- COOPAN - pendente comprovação das contrapartidas dos partícipes junto ao BNDES (material em ajustes pelo INCRA), atualização orçamentaria para obras civis e atualização de plano de aplicação de recursos.			3.574.342	2.368.873	651.023	6.594.238
			COPERAV	Arroz	SL-13	- Projeto Aprovado pelo CI - Convênio formalizado com FBB - Cooperativa aguardando trâmites administrativos do Programa para a liberação dos recursos - Pendente aprovação das contrapartidas por parte dos partícipes (material em análise pelo INCRA para tratamento de perguntas do BNDES) - Pendente regularização de Termo de Concessão de Uso pelo Incra	1	10,0%	1.734.287	407.950	511.742	2.653.979
			COOPAVA	Leite e Deriv	SL-10	- Projeto Aprovado pelo CI e condicionantes atendidas - COOPERATIVA aguardando contrato com FBB - Pendente comprovação das contrapartidas dos partícipes junto ao BNDES (material em tratamento de dúvidas pela APEL e INCRA. - Parecer de requalificação em análise pela FBB.	1	10,0%	639.547	65.658	118.008	823.213
			COOTAP	Arroz	SL-14	- Projeto Aprovado pelo CI. Condicionantes atendidas. - COOPERATIVA aguardando contrato com FBB - Contrapartidas comprovadas e aprovadas. - Situação do Terreno regularizada. - Requalificação do projeto requerida pela FBB ocorrido em 11 e 12-junho-2018 e Cooperativa está encaminhando atendimento aos ajustes sugeridos pela APEL. - Pendente entrega de documentos requeridos na requalificação.	1	10,0%	9.995.789	9.683.423	2.173.409	21.852.621
			COOPTERRA	Café	SE-09	- Projetos Aprovados pelo CI - Coopterra - APEL apresentou em 20-set parecer de atendimento de condicionantes à FBB. Pendente avaliação do parecer pela FBB para posterior encaminhamento do contrato.	2	20,0%	2.684.332	643.072	197.250	3.524.653
			COPERJUNHO	Leite e Deriv	SL-03	- Coperjunho - documentos solicitados na requalificação foram entregues e estão em análise pela APEL.- No âmbito da Gestão do Programa, está pendente definição sobre apoio financeiro dos partícipes para o Sistema de Gestão.			2.470.661	640.770	319.224	3.430.655
			COOPALMARES	Café e Pimenta	SE-14	- Projetos cancelados para o Programa Terra Forte conforme deliberação dos partícipes do Programa em reunião ocorrida em 6 de setembro de 2018.	2	20,0%	0	0	0	0
			COPAC	Leite e Deriv	SL-07				0	0	0	0
	10	100%					10	100%				