

TERRA FORTE

Programa de Agroindustrialização em
Assentamentos da Reforma Agrária



Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome



Ministério do
Desenvolvimento Agrário



Secretaria Geral da
Presidência da República



REPORTE DO PROGRAMA TERRA FORTE

31 de março de 2017

Este documento refere-se às entregas previstas no Módulo 4a - Gerenciamento do Programa, da Cláusula Terceira, Parágrafo Sexto

Programa Terra Forte - Resumo Qualificações - 31-mar-2017

Resumo Qualificações	Qtde	%	Resumo por Cooperativa/Associações						Valores dos Projetos					
			Nome da Cooperativa Associação	Tipo de Industria	Cód Projeto	Resumo da Situação por Projeto	Qtde	%	Não Reembolsáveis (R\$)	Contrapartidas		Total do Projeto (R\$)		
										Reembolsáveis (R\$)	Outros Não Reembolsáveis (R\$)			
Projetos Aprovados	10	31%	COAPAR	Leite e Deriv	SE-11	1- Projetos aprovados pelo Comitê de Investimentos. 2- Convênios Formalizados entre FBB e COOPs. 3- Execução em andamento	3	9,4%	9.545.646	2.352.505	939.004	12.837.155		
			COPERMATE	Erva Mate	SL-11				1.919.464	0	860.486	2.779.951		
			COOPAN	Carnes	SL-09				3.574.342	2.368.873	651.023	6.594.238		
			COPERAV	Arroz	SL-13	1- Projeto aprovado pelo Comitê de Investimentos. 2- Convênio Formalizado entre FBB e COOP. 3- Condicionantes atendidas	1	3,1%	1.734.287	407.950	511.742	2.653.979		
			COOPAVA	Leite e Deriv	SL-10	- Projeto Aprovado pelo CI. Condicionantes atendidas. - COOPERATIVA aguardando contrato com FBB	1	3,1%	639.547	65.658	118.008	823.213		
			COOTAP	Arroz	SL-14	- Projeto Aprovado pelo CI. - Condicionantes atendidas mas em avaliação pelos partícipes. - Partícipes aguardam complementação informações pela Cooperat.	1	3,1%	9.995.789	9.683.423	2.173.409	21.852.621		
			COOPTERRA	Café	SE-09	- Projetos Aprovados pelo CI - Entidades realizando ajustes nos projetos p/ atendimento de condicionantes. Exceto COOPAVA com condicionantes atendidas.	4	12,5%	2.684.332	643.072	197.250	3.524.653		
			COOPALMARES	Café e Pimenta	SE-14	- Entidades providenciando entrada na SGP para análise e formalização de convênio com a FBB.			2.063.170	550.641	80.364	2.694.175		
			COPERJUNHO	Leite e Deriv	SL-03	- No âmbito da Gestão do Programa está pendente definição sobre o apoio financeiro/contrapartidas dos partícipes para o Sistema de Gestão dos Empreendimentos. Isto está impactando na evolução dos trabalhos.			2.470.661	640.770	319.224	3.430.655		
			COPAC	Leite e Deriv	SL-07	1.661.696			272.925	582.589	2.517.210			
Projetos em análise preliminar	18	56%	COOPERDOTCHI	Hortifruti	SL-17	- Projeto em estágio de ajustes para atendimento à condicionantes e regularização de fragilidades para posterior deliberação final do CI. - Ajustes realizados pela Cooperativa estão em análise pelo BNDES.	1	3,1%						
			COAPRI	Grãos	SE-13									
			COPERFORTE	Leite e Deriv	SL-12									
			COOPERAFI	Grãos	CO-09									
			COOPERVID	Arroz	NE-18									
			CORAU	Cana Açucar	SL-15									
			COMUN STA FÉ	Café	SE-04									
			COOMARA	Leite e Deriv	NE-22									
			MARTIRES	Mandioca	CO-01	- Parecer de Qualificação em versão Preliminar emitido pela APEL - Projetos em análise pelas equipes técnicas dos partícipes para posterior encaminhamento para deliberação preliminar do CI.	17	53%						
			ASPRFAVA	Leite e Deriv	CO-02	- No âmbito da Gestão do Programa está pendente definições sobre aprovações de contrapartidas dos partícipes e apoio financeiro para execução do Projeto Executivo e apoio/capacitação para o Sistema de Gestão dos Empreendimentos. Isto está impactando na conclusão das análises.								
			CCA - CE	Coco	NE-19									
			SOCIAEC	Leite e Deriv	CO-14									
			ARNTAOAP	Leite e Deriv	NO-06									
			COPAVA	Grãos	SE-12									
			ASPLANSA	Leite e Deriv	CO-03									
			ASFAPSUL	Café	SE-01									
			ASCAMP	Caju	NE-07									
			COOPERTEL	Hortifruti	SL-16									
COOMEAFES	Leite e Deriv	NO-08	- Parecer de Qualificação em andamento na APEL. Cooperativa em processo de regularização de pendências	1	3%									
PIES em elaboração	3	9%	COOPAZ	Mandioca	NE-21									
			JOELIA LIMA	Frutas	NE-04	- PIES em elaboração	3	9%						
			PAULO JACKSON	Cacau	NE-13	- Com pendências e recomendações a regularizar por parte das Cooperativas								
32		100%							32	100%				