

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ.
Fundação Banco do Brasil

02-AÇÃO

03-PROCESSO DE CONCESSÃO.

04-CONVÊNIO N.º/ANO:
MTE/SENAES Nº 03/2007

05. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

05.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N.º 01:
DE 01/01/2008 A 30/09/2010.

05.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
DE ____/____/____ A ____/____/____.

EXECUÇÃO FÍSICA

06-Meia	07-Etapa/Fase	08- Descrição	09- Unidade de Medida	10- Quantidade Executada no Período		11- Quantidade Executada até o Período (Acumulado)	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1.1	2.1	Treinamentos de conteúdo técnico e gerencial – Catadores capacitados	Horas-aula/aluno	621.866	293.726	621.866	293.726
1.2	2.3	Assessoramento técnico e gerencial – Empreendimentos apoiados	Horas técnicas – assessoramento	23.433	7.110	23.433	7.110
	2.4	Planos para atuação em Redes – Planos elaborados	Empreendimentos beneficiados	18	0	18	0
1.4	2.7	Equipamentos de Proteção Individual – EPI	Catadores beneficiados	6.477	3.250	6.477	3.250
1.5	2.8	Assessoramento, suporte técnico e apoio logístico	Projetos assessorados	19	15	19	15
1.6	2.9	Desenvolver ações de avaliação de projetos apoiados	Projetos avaliados	04	0	04	0
1.7	2.10	Promover ações de mobilização dos catadores dos empreendimentos apoiados	Eventos realizados	19	6	31	19

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

12-Receita			13-Despesa			14-Saldo		
Concedente	Conveniente	Outra	Total	Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Outra	Total
16.332.803,21	866.744,15	0,00	17.199.547,36	Outras Despesas	5.469.125,80	866.744,15	0,00	6.335.869,95
16.332.803,21	866.744,15	0,00	17.199.547,36	<TOTAIS GERAIS>	5.469.125,80	866.744,15	0,00	6.335.869,95
					10.863.677,41	0	0	10.863.677,41

15- AUTENTICAÇÃO

12/08/2011
DATA

ÉDER MARCELO DE MELO
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor:	FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	
	Convênio Número:	MTE/SENAES Nº 03/2007 - FBB, de 31.12.07
	Período:	01/01/08 a 30/09/10

Meta	Etapas ou Fase	Descrição	UNID			
			No Período		Até o Período	
			Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
			Físico			

Outras Despesas Correntes - MTE

1.1	2.1	Treinamentos de conteúdo técnico e gerencial - Catadores capacitados	Horas-aula/aluno	621.866	293.726	621.866	293.726
1.2	2.3	Assessoramento técnico e gerencial - Empreendimentos apoiados	Horas técnicas - assessoramento	23.433	7.110	23.433	7.110
	2.4	Planos para atuação em Redes - Planos elaborados	Empreendimentos beneficiados	18	0	18	0
	2.7	Equipamentos de Proteção Individual - EPI	Catadores beneficiados	6.477	3.250	6.477	3.250
1.5	2.8	Assessoramento, suporte técnico e apoio logístico	Projetos assessorados	19	15	19	15
1.6	2.9	Desenvolver ações de avaliação de projetos apoiados	Projetos avaliados	04	0	04	0

Contrapartida FBB

1.7	2.10	Promover ações de mobilização dos catadores dos empreendimentos apoiados	Eventos realizados	19	6	31	19
-----	------	--	--------------------	----	---	----	----

Financeiro (R\$ 1.000,00)																	
Meta		Etapas ou Fase	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO										
1			2,1 a 2,9		Concedente		Executor		Outros								
TOTAL GERAL		5.469,12		866,74		0		6.335,86		5.469,12		866,74		0		6.335,86	
EXECUTOR		EDER MARCELO DE MELO DIRETOR EXECUTIVO										RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO JULIO MARIA DE LIMA CAETANO GERENTE DE DIVISÃO					
Reservado à unidade concedente																	
PARECER TÉCNICO																	
PARECER FINANCEIRO																	